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	项目
	时间
	工 作 内 容

	准备阶段
	3月
	1.制定印发接种实施方案，做好资金安排，开展疫苗采购及实施准备。
2.开展项目启动会，完成人员培训；
3.完成接种单位、教育、学校等相关人员培训，准备接种用疫苗；
4.完成目标人群摸底调查登记，发放致学生家长一封信、接种通知书、接种知情同意书等材料；
5.开展宣传发动工作。

	实施接种阶段
	4月
	1.集中开展HPV疫苗第1剂次接种工作。
2.继续开展宣传活动。

	
	5月
	1.开展第1剂次查漏补种工作；
2.继续开展宣传活动。

	
	6-9月
	1.开展第1剂次接种率快速评估，完善工作措施；
2.继续开展培训、宣传等活动。

	
	9-10月
	1.集中开展HPV疫苗第2剂次接种工作；
2.接种任务、资金支出基本完成。

	
	11月
	1.开展第2剂次查漏补种工作。
2.继续开展宣传活动。

	资料总结上报阶段
	12月中旬
	开展第2剂次接种率快速评估；收集、统计上报工作。报表、总结。



